

# การติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (รายไตรมาส)



ประจำปีงบประมาณ 2558

กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเกษตร

# สารบัญ

หน้า

## การติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

▶ ไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557 )	1
▶ ไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม - มีนาคม 2558 )	5
▶ ไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน - มิถุนายน 2558 )	9
▶ ไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม - มิถุนายน 2558 )	13
▶ ตารางสรุปผลการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	17

แบบตัดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ไตรมาสที่ 1

( ตุลาคม – ธันวาคม 2557 )



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316. 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/2895

วันที่ 29 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสถี 1

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสถี 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- พ.บ.  
- บันทึกให้ป.ร.บ.ค.ฯ

29 ส.ค. 2557

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประจำปีไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
1	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	50,000	0	ตุลาคม 57 - กันยายน 58		✓		นางวาสนา พาใจดี
	ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ		
	- ปริมาณ = จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ ครบถ้วนตามจำนวน		6,000 เล่ม					
	- คุณภาพ = มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ		มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ					
	- เวลา = คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.58					
- ต้นทุน = ใช้งบประมาณไม่เกินกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		50,000						

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
2	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล/Up grade ระบบทะเบียนออนไลน์ (Maintenance)	1,500,000	0	ตุลาคม 57 - กันยายน 59		✓		นางวาสนา พาใจดี
	ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ		
	- ปริมาณ = จำนวนครั้งในการดำเนินการ		1 ครั้ง					
	- คุณภาพ = ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ที่เชื่อถือได้							
	- เวลา = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.59					
- ต้นทุน = ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,500,000						

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ				
3	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน	3,517,500	0	ตุลาคม 57 - กันยายน 58		✓		น.ส.ปัทม์ชนันท์ ศรี พิพัฒน์กุล				
	ตัวชี้วัด								เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
	- ปริมาณ = มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย								ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80			
	- คุณภาพ = ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป จาก 5)								(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)			
	- เวลา = จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด								ต.ค.57 - ก.ย.58			
- ต้นทุน = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	2,462,250											

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ				
4	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2558	800,000	0	ตุลาคม 57 - มีนาคม 58		✓		นางสุกัลยา แดงทองดี				
	ตัวชี้วัด (โครงการโควตา และ โครงการพิเศษต่าง ๆ)								เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
	- ปริมาณ = ใต้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100								ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100			
	- คุณภาพ = นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (โควตา) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครสอบคัดเลือกโครงการพิเศษต่าง ๆ ทุกโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ								นักเรียนที่สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและผลคะแนนตามองค์ประกอบของแต่ละสาขาวิชา			
	- เวลา = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด								ต.ค.57 - มี.ค.58			
	- ต้นทุน = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ								ไม่ต่ำกว่า 560,000			
	ตัวชี้วัด (โครงการแพทย์แนวใหม่)								เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
	- ปริมาณ = ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพิ่มเพื่อชาวชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100								ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100			
	- คุณภาพ = ข้าราชการและพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก								ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด			
	- เวลา = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด								ต.ค.57 - มี.ค.58			
- ต้นทุน = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	ไม่ต่ำกว่า 560,000											

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
5	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558	200,000	0	ตุลาคม 57 - กันยายน 58		✓		นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80					
	- <b>คุณภาพ</b> = มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองต่อไป		ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด					
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.58					
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 140,000					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
6	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบปรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	100,000	0	เมษายน - กันยายน 58			✓	นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80					
	- <b>คุณภาพ</b> = ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมประชุม มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5		ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.5					
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		เม.ย. - ก.ย.58					
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 70,000					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
7	โครงการ “Teaching in the University Context : ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1”	750,000		ตุลาคม 57 - กันยายน 58		✓		นางสาวชญาพันธุ์ สุธร
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80					
	- <b>ปริมาณ</b> = ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีการนำความรู้และแนวคิดจากการอบรม (โครงการ) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80					
	- <b>คุณภาพ</b> = สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก		(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป					
	- <b>คุณภาพ</b> = มีรายวิชาที่เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมที่ 3 อย่างน้อยคณะละ 2 รายวิชา และได้รับการประเมินในระดับดี		นำเสนอคณะละ 2 รายวิชา ขึ้นไป และได้รับการประเมิน ในระดับดี					
	- <b>เวลา</b> = สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ม.ค.58					
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		56,000					

### สรุป

โครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีจำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่กำลังดำเนินการ มีจำนวน 6 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 1 โครงการ



แบบติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ไตรมาสที่ 2

( มกราคม – มีนาคม 2558 )



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316. 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/806

วันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- พ.บ.  
- บันทึกแจ้งประธานสภา

23 มี.ค. 2558

สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2558)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
1	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	50,000	0	ตุลาคม 57 - กันยายน 58		✓		นางวาสนา พาใจดี
	ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ		
	- ปริมาณ = จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ ครบถ้วนตามจำนวน		6,000 เล่ม					
	- คุณภาพ = มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ		มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ					
	- เวลา = คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.58					
- ต้นทุน = ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		50,000						

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
2	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล/Up grade ระบบทะเบียนออนไลน์ (Maintenance)	1,500,000	0	ตุลาคม 57 - กันยายน 59		✓		นางวาสนา พาใจดี
	ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ		
	- ปริมาณ = จำนวนครั้งในการดำเนินการ		1 ครั้ง					
	- คุณภาพ = ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ที่เชื่อถือได้							
	- เวลา = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.59					
- ต้นทุน = ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,500,000						

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน	3,517,500	0	ตุลาคม 57 - กันยายน 58		✓		น.ส.ปัทม์ชนันท์ ศรี พิพัฒน์กุล
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- ปริมาณ = มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80					
	- คุณภาพ = ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป จาก 5)		(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)					
	- เวลา = จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.58					
- ต้นทุน = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		2,462,250						

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
4	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2558	800,000	722,314	ตุลาคม 57 - มีนาคม 58	✓			นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด (โครงการโควตา และ โครงการพิเศษต่างๆ)</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- ปริมาณ = ใต้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 56	ไม่บรรลุ	ผู้สมัครสอบผ่านแล้ว แต่สละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัว		
	- คุณภาพ = นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (โควตา) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครสอบคัดเลือกโครงการพิเศษต่าง ๆ ทุกโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ		นักเรียนที่สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและผลคะแนนตามองค์ประกอบของแต่ละสาขาวิชา	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บรรลุ			
	- เวลา = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - มี.ค.58	มีนาคม 2558	บรรลุ			
	- ต้นทุน = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 560,000	722,314 (ร้อยละ 90.29)	บรรลุ			
	<b>ตัวชี้วัด (โครงการแพทย์แนวใหม่)</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- ปริมาณ = ใต้นักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพิ่มเพื่อชาวชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ			
	- คุณภาพ = ข้าราชการและพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก		ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บรรลุ			
	- เวลา = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - มี.ค.58	มีนาคม 2558	บรรลุ			
- ต้นทุน = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 560,000	722,314 (ร้อยละ 90.29)	บรรลุ				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
5	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558	200,000	0	ตุลาคม 57 - กันยายน 58		✓		นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80					
	- <b>คุณภาพ</b> = มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองต่อไป		ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด					
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.58					
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 140,000					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
6	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบปรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	100,000	0	เมษายน - กันยายน 58			✓	นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80					
	- <b>คุณภาพ</b> = ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมประชุม มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5		ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.5					
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		เม.ย. - ก.ย.58					
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 70,000					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
7	โครงการ “Teaching in the University Context : ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1”	750,000		ตุลาคม 57 - กันยายน 58		✓		นางสาวชญาพันธุ์ สุธร
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80					
	- <b>ปริมาณ</b> = ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีการนำความรู้และแนวคิดจากการอบรม (โครงการ) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80					
	- <b>คุณภาพ</b> = สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก		(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป					
	- <b>คุณภาพ</b> = มีรายวิชาที่เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมที่ 3 อย่างน้อยคณะละ 2 รายวิชา และได้รับการประเมินในระดับดี		นำเสนอคณะละ 2 รายวิชา ขึ้นไป และได้รับการประเมิน ในระดับดี					
	- <b>เวลา</b> = สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ม.ค.58					
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		56,000					

### สรุป

โครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีจำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่กำลังดำเนินการ มีจำนวน 5 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 1 โครงการ

แบบตัดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ไตรมาสที่ 3

( เมษายน – มิถุนายน 2558 )



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316.8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/1370

วันที่ 18 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสที่ 3

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- พ.บ.  
- บันทึกแจ้งไปอธิการบดี  
วิมล สิงห์  
18 มิ.ย. 2558



สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2558)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
1	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ตัวชี้วัด	50,000	30,900	ตุลาคม 57 - กันยายน 58	✓			นางวาสนา พาใจดี
	- ปริมาณ = จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ ครบถ้วนตามจำนวน		6,000 เล่ม	6,000 เล่ม	บรรลุ			
	- คุณภาพ = มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ		มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	ผู้ตรวจรับงาน ได้ตรวจสอบแล้ว มี เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ	บรรลุ			
	- เวลา = คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.58	มิถุนายน 2558	บรรลุ			
	- ต้นทุน = ใช้งบประมาณไม่เกินกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		50,000	30,900	บรรลุ			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
2	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล/Up grade ระบบทะเบียนออนไลน์ (Maintenance) ตัวชี้วัด	1,500,000	0	ตุลาคม 57 - กันยายน 59		✓		นางวาสนา พาใจดี
	- ปริมาณ = จำนวนครั้งในการดำเนินการ		1 ครั้ง					
	- คุณภาพ = ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ที่เชื่อถือได้							
	- เวลา = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.59					
	- ต้นทุน = ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,500,000					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน	3,517,500	2,555,679	ตุลาคม 57 - กันยายน 58	✓			น.ส.ปัทม์ชนันท์ ศรี พิพัฒนกุล
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ			
	- <b>คุณภาพ</b> = ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป จาก 5)		(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	3.88	บรรลุ			
	- <b>เวลา</b> = จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.58	กรกฎาคม 2558	บรรลุ			
- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 2,462,250	2,555,679 (ร้อยละ 72.66)	บรรลุ				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
4	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2558	800,000	722,314	ตุลาคม 57 - มีนาคม 58	✓			นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด (โครงการโควตา และ โครงการพิเศษต่าง ๆ)</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 56	ไม่บรรลุ	ผู้สมัครสอบผ่านแล้ว แต่สละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัว		
	- <b>คุณภาพ</b> = นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (โควตา) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครสอบคัดเลือกโครงการพิเศษต่าง ๆ ทุกโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ		นักเรียนที่สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและผลคะแนนตามองค์ประกอบของแต่ละสาขาวิชา	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บรรลุ			
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - มี.ค.58	มีนาคม 2558	บรรลุ			
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 560,000	722,314 (ร้อยละ 90.29)	บรรลุ			
	<b>ตัวชี้วัด (โครงการแพทย์แนวใหม่)</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพิ่มเพื่อชาวชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ			
	- <b>คุณภาพ</b> = ข้าราชการและพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก		ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บรรลุ			
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - มี.ค.58	มีนาคม 2558	บรรลุ			
- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 560,000	722,314 (ร้อยละ 90.29)	บรรลุ				

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
5	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558	200,000	0	ตุลาคม 57 - กันยายน 58		✓		นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80					
	- <b>คุณภาพ</b> = มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองต่อไป		ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด					
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.58					
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 140,000					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
6	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบปรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	100,000	0	เมษายน - กันยายน 58			✓	นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80					
	- <b>คุณภาพ</b> = ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมประชุม มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5		ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.5					
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		เม.ย. - ก.ย.58					
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 70,000					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
7	โครงการ “Teaching in the University Context : ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1”	750,000	750,000	ตุลาคม 57 - มิถุนายน 58	✓			นางสาวชญาพันธุ์ สุธร
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (728 คน)		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	567 คน (ร้อยละ 77.88)	ไม่บรรลุ			
	- <b>คุณภาพ</b> = สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก		(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	ค่าเฉลี่ย 4.55	บรรลุ			
	- <b>คุณภาพ</b> = มีรายวิชาที่เข้าร่วมนำเสนอในระยที่ 3 อย่างน้อยคณะละ 2 รายวิชา		นำเสนอคณะละ 2 รายวิชาขึ้นไป	มีรายวิชาที่ร่วมนำเสนอ 8 รายวิชาจาก 7 คณะ จากจำนวน คณะทั้งหมด 16 คณะ 5 วิทยาลัย	ไม่บรรลุ			
	- <b>เวลา</b> = สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - มิ.ย.58	พฤษภาคม 2558	บรรลุ			
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		750,000	750,000 (ร้อยละ 100)	บรรลุ			
	- <b>ปริมาณ</b> = ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (728 คน)		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	567 คน (ร้อยละ 77.88)	ไม่บรรลุ			

### สรุป

โครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีจำนวน 4 โครงการ
- โครงการที่กำลังดำเนินการ มีจำนวน 2 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 1 โครงการ

แบบตัดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ไตรมาสที่ 4

( กรกฎาคม – กันยายน 2558 )



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316.8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/2105

วันที่ 18 กันยายน 2558

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสที่ 4

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- พ.บ.  
- บันทึกแจ้งประธาน  
วิมล ก้อน  
18 ก.ย. 2558

สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
1	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ตัวชี้วัด	50,000	30,900	ตุลาคม 57 - กันยายน 58	✓			นางวาสนา พาใจดี
	- <b>ปริมาณ</b> = จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ ครบถ้วนตามจำนวน		6,000 เล่ม	6,000 เล่ม	บรรลุ			
	- <b>คุณภาพ</b> = มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ		มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	ผู้ตรวจรับงาน ได้ตรวจสอบแล้ว มี เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ	บรรลุ			
	- <b>เวลา</b> = คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.58	มิถุนายน 2558	บรรลุ			
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณไม่เกินกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		50,000	30,900	บรรลุ			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
2	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล/Up grade ระบบทะเบียนออนไลน์ (Maintenance) ตัวชี้วัด	1,500,000	300,000	ตุลาคม 57 - กันยายน 59		✓		นางวาสนา พาใจดี
	- <b>ปริมาณ</b> = จำนวนครั้งในการดำเนินการ		1 ครั้ง					
	- <b>คุณภาพ</b> = ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.51		ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.51					
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.59					
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่า 1,200,000					

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
3	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน	3,517,500	2,555,679	ตุลาคม 57 – กันยายน 58	✓			น.ส.ปัทมชนันท์ ศรี พิพัฒน์กุล
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- ปริมาณ = มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ			
	- คุณภาพ = ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป จาก 5)		(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	3.88	บรรลุ			
	- เวลา = จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 – ก.ย.58	กรกฎาคม 2558	บรรลุ			
	- ต้นทุน = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 2,462,250	2,555,679 (ร้อยละ 72.66)	บรรลุ			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
4	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2558	800,000	722,314	ตุลาคม 57 – มีนาคม 58	✓			นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด (โครงการโควตา และ โครงการพิเศษต่างๆ)</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- ปริมาณ = ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 56	ไม่บรรลุ	ผู้สมัครสอบผ่านแล้ว แต่สละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัว		
	- คุณภาพ = นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (โควตา) และนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครสอบคัดเลือกโครงการพิเศษต่าง ๆ ทุกโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ		นักเรียนที่สนใจสมัครต้องมี คุณสมบัติเฉพาะและผล คะแนนตามองค์ประกอบของ แต่ละสาขาวิชา	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บรรลุ			
	- เวลา = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 – มี.ค.58	มีนาคม 2558	บรรลุ			
	- ต้นทุน = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 560,000	722,314 (ร้อยละ 90.29)	บรรลุ			
	<b>ตัวชี้วัด (โครงการแพทย์แนวใหม่)</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- ปริมาณ = ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพิ่มเพื่อชาวชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ			
	- คุณภาพ = ข้าราชการและพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจเข้าร่วม โครงการเป็นจำนวนมาก		ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บรรลุ			
	- เวลา = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 – มี.ค.58	มีนาคม 2558	บรรลุ			
	- ต้นทุน = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 560,000	722,314 (ร้อยละ 90.29)	บรรลุ			



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
5	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558	200,000	9,000	ตุลาคม 57 - กันยายน 58	✓			นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 45	ไม่บรรลุ	เนื่องจากเกณฑ์การสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และ มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายรับเข้าศึกษา แผน ข		
	- <b>คุณภาพ</b> = มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองต่อไป		ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมี คุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตาม เกณฑ์แต่ละ สาขาวิชากำหนด	คุณสมบัติผ่านเกณฑ์	บรรลุ			
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 - ก.ย.58	สิงหาคม 2558	บรรลุ			
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 140,000	9,000	บรรลุ	หน่วยงานต้องส่งคืนงบประมาณรายได้ส่วนที่ยังไม่ได้ ดำเนินการให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน กองทุนสำรอง		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
6	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559	100,000	139,895	เมษายน - กันยายน 58	✓			นางสุกัลยา แดงทองดี
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 56.13	ไม่บรรลุ	ผู้เข้าร่วมประชุมของโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ ของมหาวิทยาลัยไม่มาประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้		
	- <b>คุณภาพ</b> = ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมประชุม มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5		ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.5	ค่าเฉลี่ย 4.37	บรรลุ			
	- <b>เวลา</b> = จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด		เม.ย. - ก.ย.58	14 สิงหาคม 2558	บรรลุ			
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		ไม่ต่ำกว่า 70,000	139,895 (ร้อยละ 139.90)	บรรลุ	ขอเบิกเพิ่มจากเงินอุดหนุน กองทุนสำรอง		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
7	โครงการ “Teaching in the University Context : ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1”	750,000	750,000	ตุลาคม 57 – มิถุนายน 58	✓			นางสาวชญานันท์ สุธร
	<b>ตัวชี้วัด</b>		<b>เป้าหมาย</b>	<b>ผล</b>	<b>บรรลุ/ไม่บรรลุ</b>	<b>หมายเหตุ</b>		
	- <b>ปริมาณ</b> = ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (728 คน)		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	567 คน (ร้อยละ 77.88)	ไม่บรรลุ			
	- <b>คุณภาพ</b> = สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก		(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป	ค่าเฉลี่ย 4.55	บรรลุ			
	- <b>คุณภาพ</b> = มีรายวิชาที่เข้าร่วมนำเสนอในระยะเวลาที่ 3 อย่างน้อยคณะละ 2 รายวิชา		นำเสนอคณะละ 2 รายวิชาขึ้นไป	มีรายวิชาที่ร่วมนำเสนอ 8 รายวิชาจาก 7 คณะ จากจำนวน คณะทั้งหมด 16 คณะ 5 วิทยาลัย	ไม่บรรลุ			
	- <b>เวลา</b> = สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด		ต.ค.57 – มิ.ย.58	พฤษภาคม 2558	บรรลุ			
	- <b>ต้นทุน</b> = ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		750,000	750,000 (ร้อยละ 100)	บรรลุ			
	- <b>ปริมาณ</b> = ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (728 คน)		ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	567 คน (ร้อยละ 77.88)	ไม่บรรลุ			

### สรุป

โครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีจำนวน 6 โครงการ
- โครงการที่กำลังดำเนินโครงการ มีจำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ยังดำเนินโครงการ มีจำนวน - โครงการ

ตารางสรุปผลการติดตามกิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 )

ตารางสรุปผลการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ	โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไตรมาส)				งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
		1	2	3	4	ได้รับจัดสรร	ใช้จริง		
1	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล			✓		50,000	30,900	61.80	
2	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล/Up grade ระบบทะเบียนออนไลน์ (Maintenance)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				1,500,000	300,000	20.00	
3	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน			✓		3,517,500	2,555,679	72.66	
4	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2558		✓			800,000	722,314	90.29	
5	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558				✓	200,000	9,000	4.50	
6	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559				✓	100,000	139,895	139.90	
7	โครงการ “Teaching in the University Context : ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1”			✓		750,000	750,000	100.00	
	<b>รวม 7 โครงการ</b>					<b>6,917,500</b>	<b>4,507,788</b>	<b>65.16</b>	