

การติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (รายไตรมาส)



ประจำปีงบประมาณ 2556

กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

สารบัญ

หน้า

การติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

▶ ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2555)	1 - 15
▶ ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2556)	16 - 30
▶ ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2556)	31 - 45
▶ ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - มิถุนายน 2556)	46 - 60
▶ ตารางสรุปผลการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	61 - 62

แบบติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ไตรมาสที่ 1

(ตุลาคม – ธันวาคม 2555)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316, 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/176

วันที่ 21 มกราคม 2556

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสถัดที่ 1

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสถัดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- พ.บ.
- บันทึกที่ป.ร.บ.ค.ว.

21 ส.ค. 2556

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2555 (ไตรมาสที่ 1)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางจิรพรรณ.....นามสกุล.....ชื่อศรี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ และ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) ประจำปี การศึกษา 2556	กำลังดำเนินการ	1,500,000	-	-	ปริมาณ - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือก (โควตา) ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100	1,992	-	-	
					- ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน โครงการพิเศษต่างๆ ตาม เป้าหมายที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (812 คน)	812 (ร้อยละ 100)	-	-	
					- ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ผลิตแพทย์แนวใหม่เพิ่มเพื่อชาว ชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	45	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - ผู้สมัคร ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ	ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 55 – ก.พ. 56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,500,000	-	-	
2. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556	กำลังดำเนินการ	500,000	-	-	ปริมาณ - มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ (1,719 คน)	ร้อยละ 80 (1,375 คน)	-	-	
					คุณภาพ - มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองต่อไป	ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชาที่กำหนด	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.55 – ก.ย.56	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (500,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (350,000 บาท)	-	-	
3. โครงการประชุมชี้แจงเพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัด สอบคัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	200,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำ กว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ (700 คน)	ร้อยละ 80 (560 คน)	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความ เข้าใจ อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย ไม่ ต่ำกว่า 3.5	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	(เม.ย. – ก.ย. 56)	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 (140,000 บาท)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
รวมเป็นเงิน		2,200,000	-	-	รวม 14 ตัวชี้วัด	บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556

ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2555 (ไตรมาสที่ 1)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

- 1.1 ชื่อ.....นางวาสนา..... นามสกุล.....พาใจดี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนฯ.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการจัดทำ VCD คู่มือ นิสิต และคู่มืองานทะเบียน นิสิตและประมวลผล ระดับปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556	ยังไม่ได้ดำเนินการ	98,000	-	-	ปริมาณ - จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ	7,000 เล่ม	-	-	
					คุณภาพ - มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	-	-	
					เวลา - คู่มือแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.56	พ.ศ.56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	98,000 บาท	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
รวมเป็นเงิน		98,000	-	-	รวม 4 ตัวชี้วัด	บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556

ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2555 (ไตรมาสที่ 1)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

- 1.1 ชื่อ.....นางภัทริกา..... นามสกุล..... สิงห์สถิตย์.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
1. โครงการสหกิจศึกษา (ในประเทศไทย)	กำลังดำเนินการ	1,000,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.55 – ก.ย.56	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1,000,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (700,000 บาท)	-	-	
2. โครงการนเรศวรวิชาการ	กำลังดำเนินการ	25,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	-	-	
					คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึง พอใจในการสัมมนาในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ก.พ. – เม.ย.56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (25,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (17,500 บาท)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี การศึกษา 2556	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	100,000	-	-	ปริมาณ - อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (60 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (48 คน)	-	-	
					คุณภาพ - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 (1 ส.ค.56)	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (70,000 บาท)	-	-	
4. โครงการอบรมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ และ เทคโนโลยีสื่อการสอน	ดำเนินการแล้ว	60,000	48,588	11,412	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 66 (33 คน)	ไม่บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)	บรรลุ	
					- รายงานผลโครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีการสอน	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.55 – ม.ค.56	22 – 23 พ.ย. 55	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (60,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (42,000 บาท)	ร้อยละ 80.98 (48,588 บาท)	บรรลุ	
5. โครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐาน TQF	กำลังดำเนินการ	70,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					- รายงานผลโครงการอบรม พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบ มาตรฐาน TQF	1 ครั้ง	-	-	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ม.ค. – เม.ย.56	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (70,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (49,000 บาท)	-	-	
6. โครงการอบรมพัฒนาการ ประเมินผลและการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	กำลังดำเนินการ	60,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					- รายงานผลโครงการอบรม พัฒนาการประเมินผลและการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	1 ครั้ง	-	-	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ธ.ค.55 – มี.ค.56	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (60,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (36,000 บาท)	-	-	
7. โครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำ วิจัยในชั้นเรียน (วิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้อยู่)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	21,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					- รายงานผลโครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำวิจัยในชั้น เรียน (วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อยู่)	1 ครั้ง	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	เม.ย.-ก.ค. 56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (21,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (12,600)	-	-	
8. โครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การ จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	21,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					- รายงานผลโครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ	1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	เม.ย.-ก.ค. 56	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (21,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (12,600)	-	-	
9. โครงการสัมมนาเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการ สอนระดับอุดมศึกษายุคใหม่	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	220,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					- รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษายุคใหม่	1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค.-ก.ย. 56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (220,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (154,000)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
10. โครงการอบรม เรื่อง “การ ประเมินผลการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา”	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	30,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (70 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (56 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					- รายงานผลโครงการอบรม เรื่อง “การประเมินผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”	1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค.-ก.ย. 56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000)	-	-	
รวมเป็นเงิน		1,607,000	48,588	1,558,412	รวม 47 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 4 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = 1 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ไตรมาสที่ 2

(มกราคม – มีนาคม 2556)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316, 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/1330

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสถี 2

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสถี 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2556) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- พงษ์
- นิ่งที่เห็นไปเรียนต่อ

27 พ.ค. 2556

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2556 (ไตรมาสที่ 2)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางจิรพรรณ.....นามสกุล.....ชื่อศรี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ และ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) ประจำปี การศึกษา 2556	ดำเนินการแล้ว	1,500,000	1,435,098.90	64,901.10	ปริมาณ - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือก (โควตา) ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100	1,992	4,531	บรรลุ	มหาวิทยาลัย ประกาศผล มากกว่า เป้าหมายที่ กำหนด
					- ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน โครงการพิเศษต่างๆ ตาม เป้าหมายที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (812 คน)	812 (ร้อยละ 100)	561 (ร้อยละ 69.09)	บรรลุ	มหาวิทยาลัยมี เกณฑ์ คุณสมบัติ เฉพาะ และกำหนด จำนวนรับ
					- ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ผลิตแพทย์แนวใหม่เพิ่มเพื่อชาว ชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	45	45	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - ผู้สมัคร ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ	ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 55 – ก.พ. 56	ม.ค.56	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,500,000	1,435,098.90	บรรลุ	
2. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556	กำลังดำเนินการ	500,000	-	-	ปริมาณ - มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ (1,719 คน)	ร้อยละ 80 (1,375 คน)	-	-	
					คุณภาพ - มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองต่อไป	ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.55 – ก.ย.56	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (500,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (350,000 บาท)	-	-	
3. โครงการประชุมชี้แจงเพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัด สอบคัดเลือก	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	200,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำ กว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ (700 คน)	ร้อยละ 80 (560 คน)	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความ เข้าใจ อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย ไม่ ต่ำกว่า 3.5	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	(เม.ย. – ก.ย. 56)	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 (140,000 บาท)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
รวมเป็นเงิน		2,200,000	1,435,098.90	764,901.10	รวม 14 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 6 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556
ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2556 (ไตรมาสที่ 2)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางวาสนา..... นามสกุล.....พาใจดี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนฯ.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
1. โครงการจัดทำ VCD คู่มือ นิสิต และคู่มืองานทะเบียน นิสิตและประมวลผล ระดับ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2556	กำลังดำเนินการ	98,000	-	-	ปริมาณ - จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ	7,000 เล่ม	-	-	
					คุณภาพ - มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ	มีเนื้อหา ครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ	-	-	
					เวลา - คู่มือแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.56	พ.ศ.56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	98,000 บาท	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
รวมเป็นเงิน		98,000	-	-	รวม 4 ตัวชี้วัด	บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556

ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2556 (ไตรมาสที่ 2)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

- 1.1 ชื่อ.....นางภัทริกา..... นามสกุล..... สิงห์สถิตย์.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
1. โครงการสหกิจศึกษา (ในประเทศไทย)	กำลังดำเนินการ	1,000,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.55 – ก.ย.56	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1,000,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (700,000 บาท)	-	-	
2. โครงการนเรศวรวิชาการ	ดำเนินการแล้ว	25,000	24,978	22	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ	
					คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึง พอใจในการสัมมนาในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)	3.56	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ก.พ. – เม.ย.56	1 มี.ค.56	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (25,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (17,500 บาท)	ร้อยละ 99.91 (24,978 บาท)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี การศึกษา 2556	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	100,000	-	-	ปริมาณ - อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (60 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (48 คน)	-	-	
					คุณภาพ - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 (1 ส.ค.56)	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (70,000 บาท)	-	-	
4. โครงการอบรมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ และ เทคโนโลยีสื่อการสอน	ดำเนินการแล้ว	60,000	48,588	11,412	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 66 (33 คน)	ไม่บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)	บรรลุ	
					- รายงานผลโครงการอบรมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้และ เทคโนโลยีการสอน	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.55 – ม.ค.56	22 – 23 พ.ย. 55	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (60,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (42,000 บาท)	ร้อยละ 80.98 (48,588 บาท)	บรรลุ	
5. โครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐาน TQF	ดำเนินการแล้ว	70,000	69,215	785	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 80 (40 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.53)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					- รายงานผลโครงการอบรม พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบ มาตรฐาน TQF	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ม.ค. – เม.ย.56	14 – 15 มี.ค. 56	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (70,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (49,000 บาท)	ร้อยละ 98.88 (69,215)	บรรลุ	
6. โครงการอบรมพัฒนาการ ประเมินผลและการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	ดำเนินการแล้ว	60,000	38,640	21,360	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 110 (55 คน)	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					- รายงานผลโครงการอบรม พัฒนาการประเมินผลและการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ธ.ค.55 – มี.ค.56	7 – 8 ก.พ. 56	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (60,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (36,000 บาท)	ร้อยละ 64.40 (38,640)	บรรลุ	
7. โครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำ วิจัยในชั้นเรียน (วิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้อยู่)	กำลังดำเนินการ	21,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					- รายงานผลโครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำวิจัยในชั้น เรียน (วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อยู่)	1 ครั้ง	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	เม.ย.-ก.ค. 56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (21,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (12,600)	-	-	
8. โครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การ จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ	กำลังดำเนินการ	21,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					- รายงานผลโครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ	1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	เม.ย.-ก.ค. 56	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (21,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (12,600)	-	-	
9. โครงการสัมมนาเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการ สอนระดับอุดมศึกษายุคใหม่	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	220,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					- รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษายุคใหม่	1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค.-ก.ย. 56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (220,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (154,000)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
10. โครงการอบรม เรื่อง “การ ประเมินผลการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา”	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	30,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (70 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (56 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					- รายงานผลโครงการอบรม เรื่อง “การประเมินผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”	1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค.-ก.ย. 56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000)	-	-	
รวมเป็นเงิน		1,607,000	181,421	1,425,579	รวม 47 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 18 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = 1 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ไตรมาสที่ 3

(เมษายน – มิถุนายน 2556)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316. 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/1564

วันที่ 27 มิถุนายน 2556

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสถที่ 3

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสถที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- ทราบ
- นำเสนอที่ประชุม

๒๗ มิ.ย. ๕๖

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556
ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2556 (ไตรมาสที่ 3)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางจิรพรรณ.....นามสกุล.....ชื่อศรี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ และ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) ประจำปี การศึกษา 2556	ดำเนินการแล้ว	1,500,000	1,435,098.90	64,901.10	ปริมาณ - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือก (โควตา) ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100	1,992	4,531	บรรลุ	มหาวิทยาลัย ประกาศผล มากกว่า เป้าหมายที่ กำหนด
					- ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน โครงการพิเศษต่างๆ ตาม เป้าหมายที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (812 คน)	812 (ร้อยละ 100)	561 (ร้อยละ 69.09)	บรรลุ	มหาวิทยาลัยมี เกณฑ์ คุณสมบัติ เฉพาะ และกำหนด จำนวนรับ
					- ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ผลิตแพทย์แนวใหม่เพิ่มเพื่อชาว ชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	45	45	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้สมัคร ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ	ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 55 – ก.พ. 56	ม.ค.56	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,500,000	1,435,098.90	บรรลุ	
2. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556	กำลังดำเนินการ	500,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ (1,719 คน)	ร้อยละ 80 (1,375 คน)	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองต่อไป	ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.55 – ก.ย.56	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (500,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (350,000 บาท)	-	-	
3. โครงการประชุมชี้แจงเพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัด สอบคัดเลือก	กำลังดำเนินการ	200,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำ กว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ (700 คน)	ร้อยละ 80 (560 คน)	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความ เข้าใจ อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย ไม่ ต่ำกว่า 3.5	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	(เม.ย. – ก.ย. 56)	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 (140,000 บาท)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
รวมเป็นเงิน		2,200,000	1,435,098.90	764,901.10	รวม 14 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 6 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556
ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2556 (ไตรมาสที่ 3)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางวาสนา.....นามสกุล.....พาใจดี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนฯ.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
1. โครงการจัดทำ VCD คู่มือ นิสิต และคู่มืองานทะเบียน นิสิตและประมวลผล ระดับ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2556	ดำเนินการแล้ว	98,000	97,500	500	ปริมาณ - จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ	7,000 เล่ม	6,000 เล่ม	บรรลุ	ขึ้นอยู่กับ งบประมาณที่ ได้รับในแต่ละปี
					คุณภาพ - มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ	มีเนื้อหา ครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ	ผู้ตรวจรับงาน ได้ตรวจสอบ แล้ว มีเนื้อหา ครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ	บรรลุ	
					เวลา - คู่มือแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.56		พ.ศ.56	พ.ศ.56	บรรลุ

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	98,000 บาท	97,500 บาท	บรรลุ	
รวมเป็นเงิน		98,000	97,500	500	รวม 4 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 4 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		ไม่บรรลุ = 0 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556
ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2556 (ไตรมาสที่ 3)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางภัทริกา..... นามสกุล..... สิงห์สถิตย์.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
1. โครงการสหกิจศึกษา (ในประเทศไทย)	กำลังดำเนินการ	1,000,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.55 – ก.ย.56	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1,000,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (700,000 บาท)	-	-	
2. โครงการนเรศวรวิชาการ	ดำเนินการแล้ว	25,000	24,978	22	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ	
					คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึง พอใจในการสัมมนาในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)	3.56	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ก.พ. – เม.ย.56	1 มี.ค.56	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (25,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (17,500 บาท)	ร้อยละ 99.91 (24,978 บาท)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี การศึกษา 2556	กำลังดำเนินการ	100,000	-	-	ปริมาณ - อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (60 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (48 คน)	-	-	
					คุณภาพ - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนน เฉลี่ย 3.8 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ก่อนเปิดภาค เรียนที่ 1 (1 ส.ค.56)	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (70,000 บาท)	-	-	
4. โครงการอบรมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ และ เทคโนโลยีสื่อการสอน	ดำเนินการแล้ว	60,000	48,588	11,412	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 66 (33 คน)	ไม่บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)	บรรลุ	
					- รายงานผลโครงการอบรมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้และ เทคโนโลยีการสอน	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.55 – ม.ค.56	22 – 23 พ.ย. 55	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (60,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (42,000 บาท)	ร้อยละ 80.98 (48,588 บาท)	บรรลุ	
5. โครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐาน TQF	ดำเนินการแล้ว	70,000	69,215	785	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 80 (40 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.53)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					- รายงานผลโครงการอบรม พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบ มาตรฐาน TQF	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ม.ค. – เม.ย.56	14 – 15 มี.ค. 56	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (70,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (49,000 บาท)	ร้อยละ 98.88 (69,215)	บรรลุ	
6. โครงการอบรมพัฒนาการ ประเมินผลและการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	ดำเนินการแล้ว	60,000	38,640	21,360	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 110 (55 คน)	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					- รายงานผลโครงการอบรม พัฒนาการประเมินผลและการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ธ.ค.55 – มี.ค.56	7 – 8 ก.พ. 56	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (60,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (36,000 บาท)	ร้อยละ 64.40 (38,640)	บรรลุ	
7. โครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำ วิจัยในชั้นเรียน (วิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้อยู่)	ดำเนินการแล้ว	21,000	13,480	7,520	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 62 (31 คน)	ไม่บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	(ค่าเฉลี่ย 4.35)	บรรลุ	
					- รายงานผลโครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำวิจัยในชั้น เรียน (วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อยู่)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	เม.ย.-ก.ค. 56	30 พ.ค.56	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (21,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (12,600)	ร้อยละ 64.19 (13,480)	บรรลุ	
8. โครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การ จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ	ดำเนินการแล้ว	21,000	13,475	7,525	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 62 (31 คน)	ไม่บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	(ค่าเฉลี่ย 4.16)	บรรลุ	
					- รายงานผลโครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	เม.ย.-ก.ค. 56	29 พ.ค.56	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (21,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (12,600)	ร้อยละ 64.17 (13,475)	บรรลุ	
9. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษายุคใหม่	กำลังดำเนินการ	220,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					- รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษายุคใหม่	1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค.-ก.ย. 56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (220,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (154,000)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
10. โครงการอบรม เรื่อง “การ ประเมินผลการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา”	กำลังดำเนินการ	30,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (70 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (56 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					- รายงานผลโครงการอบรม เรื่อง “การประเมินผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”	1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค.-ก.ย. 56	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000)	-	-	
รวมเป็นเงิน		1,607,000	208,376	1,398,624	รวม 47 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 26 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = 3 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ไตรมาสที่ 4

(กรกฎาคม – กันยายน 2556)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316. 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/2251

วันที่ 20 กันยายน 2556

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสถี 4

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสถี 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

ทรา -
นางเรณูที่ปรึกษา

23 ก.ย. 2556

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556
ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2556 (ไตรมาสที่ 4)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางจิรพรรณ.....นามสกุล.....ชื่อศรี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ และ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) ประจำปี การศึกษา 2556	ดำเนินการแล้ว	1,500,000	1,435,098.90	64,901.10	ปริมาณ - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือก (โควตา) ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100	1,992	4,531	บรรลุ	มหาวิทยาลัย ประกาศผล มากกว่า เป้าหมายที่กำหนด
					- ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน โครงการพิเศษต่างๆ ตาม เป้าหมายที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (812 คน)	812 (ร้อยละ 100)	561 (ร้อยละ 69.09)	บรรลุ	มหาวิทยาลัยมี เกณฑ์ คุณสมบัติ เฉพาะ และกำหนด จำนวนรับ
					- ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ผลิตแพทย์แนวใหม่เพิ่มเพื่อชาว ชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	45	45	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้สมัคร ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ	ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. 55 – ก.พ. 56	ม.ค.56	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,500,000	1,435,098.90	บรรลุ	
2. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556	ดำเนินการแล้ว	500,000	500,000	-	<u>ปริมาณ</u> - มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ (1,719 คน)	ร้อยละ 80 (1,375 คน)	ร้อยละ 85.40 (1,468 คน)	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเองต่อไป	ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชาที่กำหนด	เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.55 – ก.ย.56	ส.ค.56	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (500,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (350,000 บาท)	ร้อยละ 100 (500,000 บาท)	บรรลุ	
3. โครงการประชุมชี้แจงเพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัด สอบคัดเลือก	กำลังดำเนินการ	200,000	200,000	-	<u>ปริมาณ</u> - จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำ กว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ (700 คน)	ร้อยละ 80 (560 คน)	ร้อยละ 82.57 (578 คน)	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความ เข้าใจ อยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย ไม่ ต่ำกว่า 3.5	ค่าเฉลี่ย 4.11	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	(เม.ย. – ก.ย. 56)	19 ก.ค.56	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 (140,000 บาท)	ร้อยละ 100 (200,000 บาท)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
รวมเป็นเงิน		2,200,000	2,1350,098.90	64,901.10	รวม 14 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 14 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = 0 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556
ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556 (ไตรมาสที่ 4)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางวาสนา.....นามสกุล.....พาใจดี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนฯ.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
1. โครงการจัดทำ VCD คู่มือ นิสิต และคู่มืองานทะเบียน นิสิตและประมวลผล ระดับ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2556	ดำเนินการแล้ว	98,000	97,500	500	ปริมาณ - จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ	7,000 เล่ม	6,000 เล่ม	บรรลุ	ขึ้นอยู่กับ งบประมาณที่ ได้รับในแต่ละปี
					คุณภาพ - มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ	มีเนื้อหา ครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ	ผู้ตรวจรับงาน ได้ตรวจสอบ แล้ว มีเนื้อหา ครบถ้วน ถูกต้องกับ ต้นฉบับ	บรรลุ	
					เวลา - คู่มือแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.56		พ.ศ.56	พ.ศ.56	บรรลุ

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	98,000 บาท	97,500 บาท	บรรลุ	
รวมเป็นเงิน		98,000	97,500	500	รวม 4 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 4 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		ไม่บรรลุ = 0 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556
ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556 (ไตรมาสที่ 4)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางภัทริกา..... นามสกุล..... สิงห์สถิตย์.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
1. โครงการสหกิจศึกษา (ในประเทศไทย)	ดำเนินการแล้ว	1,000,000	999,080	920	<u>ปริมาณ</u> - นิสิตเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	61.60	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	3.92	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.55 – ก.ย.56	ต.ค.55 – ก.ย.56	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1,000,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (700,000 บาท)	ร้อยละ 99.91 (999,080)	บรรลุ	
2. โครงการนเรศวรวิชาการ	ดำเนินการแล้ว	25,000	24,978	22	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	บรรลุ	
					คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึง พอใจในการสัมมนาในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)	3.56	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ก.พ. – เม.ย.56	1 มี.ค.56	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (25,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (17,500 บาท)	ร้อยละ 99.91 (24,978 บาท)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี การศึกษา 2556	กำลังดำเนินการ	175,000	175,000	-	ปริมาณ - อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (60 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (48 คน)	ร้อยละ 81.67 (49 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนน เฉลี่ย 3.8 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	4.17	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ก่อนเปิดภาค เรียนที่ 1 (1 ส.ค.56)	16 - 18 ก.ค.56	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท) (หมายเหตุ ได้รับเงินโอนจากค่าวัสดุเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายสัมมนาทำแผนฯ จำนวนเงิน 75,000 บาท รวมเป็น 175,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (122,500 บาท)	ร้อยละ 100 (175,000 บาท)	บรรลุ	
4. โครงการอบรมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ และ เทคโนโลยีสื่อการสอน	ดำเนินการแล้ว	60,000	48,588	11,412	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 66 (33 คน)	ไม่บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)	บรรลุ	
					- รายงานผลโครงการอบรมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้และ เทคโนโลยีการสอน	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.55 – ม.ค.56	22 – 23 พ.ย. 55	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (60,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (42,000 บาท)	ร้อยละ 80.98 (48,588 บาท)	บรรลุ	
5. โครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐาน TQF	ดำเนินการแล้ว	70,000	69,215	785	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 80 (40 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.53)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					- รายงานผลโครงการอบรม พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบ มาตรฐาน TQF	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ม.ค. – เม.ย.56	14 – 15 มี.ค. 56	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (70,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (49,000 บาท)	ร้อยละ 98.88 (69,215)	บรรลุ	
6. โครงการอบรมพัฒนาการ ประเมินผลและการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	ดำเนินการแล้ว	60,000	38,640	21,360	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 110 (55 คน)	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.45)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					- รายงานผลโครงการอบรม พัฒนาการประเมินผลและการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ธ.ค.55 – มี.ค.56	7 – 8 ก.พ. 56	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (60,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (36,000 บาท)	ร้อยละ 64.40 (38,640)	บรรลุ	
7. โครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำ วิจัยในชั้นเรียน (วิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้อยู่)	ดำเนินการแล้ว	21,000	13,480	7,520	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 62 (31 คน)	ไม่บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	(ค่าเฉลี่ย 4.35)	บรรลุ	
					- รายงานผลโครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำวิจัยในชั้น เรียน (วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อยู่)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	เม.ย.-ก.ค. 56	30 พ.ค.56	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (21,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (12,600)	ร้อยละ 64.19 (13,480)	บรรลุ	
8. โครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การ จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ	ดำเนินการแล้ว	21,000	13,475	7,525	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 62 (31 คน)	ไม่บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	(ค่าเฉลี่ย 4.16)	บรรลุ	
					- รายงานผลโครงการกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	เม.ย.-ก.ค. 56	29 พ.ค.56	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (21,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 (12,600)	ร้อยละ 64.17 (13,475)	บรรลุ	
9. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษายุคใหม่	ดำเนินการแล้ว	220,000	220,000	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 74 (37 คน)	ไม่บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	(ค่าเฉลี่ย 4.33)	บรรลุ	
					- รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษายุคใหม่	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค.-ก.ย. 56	13 – 15 ส.ค. 56	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (220,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (154,000)	ร้อยละ 100 (220,000)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
10. โครงการอบรม เรื่อง “การ ประเมินผลการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา”	กำลังดำเนินการ	30,000	30,000	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (70 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (56 คน)	ร้อยละ 71.43 (50 คน)	ไม่บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	(ค่าเฉลี่ย 4.17)	บรรลุ	
					- รายงานผลโครงการอบรม เรื่อง “การประเมินผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”	1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค.-ก.ย. 56	5 ส.ค.56	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000)	ร้อยละ 100 (30,000)	บรรลุ	
รวมเป็นเงิน		1,682,000	1,632,456	49,544	รวม 47 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 42 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = 5 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

ตารางสรุปผลการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556

ลำดับ	โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไตรมาส)				งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
		1	2	3	4	ได้รับจัดสรร	ใช้จริง		
1	โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2556		✓			1,500,000	1,435,098.90	95.67	
2	โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา 2556				✓	500,000	500,000	100	
3	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือก				✓	200,000	200,000	100	
4	โครงการจัดทำ VCD คู่มือนิสิต และคู่มืองานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ระดับ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556			✓		98,000	97,500	99.49	
5	โครงการสหกิจศึกษา (ในประเทศไทย)				✓	1,000,000	999,080	99.91	
6	โครงการนเรศวรวิชาการ		✓			25,000	24,978	99.91	
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ปี การศึกษา 2556				✓	175,000	175,000	100	
8	โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสื่อการสอน	✓				60,000	48,588	80.98	
9	โครงการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบ มาตรฐาน TQF		✓			70,000	69,215	98.88	
10	โครงการอบรมพัฒนาการประเมินผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา		✓			60,000	38,640	64.40	
11	โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำวิจัยในชั้นเรียน (วิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้)			✓		21,000	13,480	64.19	

ลำดับ	โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไตรมาส)				งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
		1	2	3	4	ได้รับจัดสรร	ใช้จริง		
12	โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ			✓		21,000	13,475	64.17	
13	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษายุคใหม่				✓	220,000	220,000	100	
14	โครงการอบรม เรื่อง “การประเมินผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”				✓	30,000	30,000	100	
	รวม 14 โครงการ					3,980,000	3,865,055	97.11	