

การติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (รายไตรมาส)



ประจำปีงบประมาณ 2557

กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนคร

สารบัญ

หน้า

การติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (รายไตรมาส)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

▶ ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556)	1
▶ ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2557)	17
▶ ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2557)	33
▶ ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - มิถุนายน 2557)	49
▶ ตารางสรุปผลการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	65

แบบติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ไตรมาสที่ 1

(ตุลาคม – ธันวาคม 2556)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316, 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/265

วันที่ 28 มกราคม 2557

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสถี 1

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสถี 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- พ.บ.
- บันทึกที่ป.ร.บ.ค.อ.

28 ม.ค. 2557

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประจำปีไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. - ธ.ค.56)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน
งานรับเข้าศึกษา								
1	โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557	1,500,000	0	ตุลาคม 56 - มีนาคม 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
2	โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	250,000	0	ตุลาคม 56 - สิงหาคม 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	250,000	0	22 สิงหาคม 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล								
4	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	100,000	0	ตุลาคม 56 - กันยายน 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
5	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล / และ Up grade ระบบทะเบียนออนไลน์ (Maintenance)	90,000	0	ตุลาคม 56 - กันยายน 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
งานสนับสนุนวิชาการ								
6	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)	1,360,000	0	ตุลาคม 56 - กันยายน 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
7	โครงการนครสวรรค์วิชาการ	100,000	0	3 มีนาคม 2557		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2557	100,000	0	มิถุนายน - สิงหาคม 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
9	โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21	35,000	0	10 มกราคม 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
10	โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรตรงใจผู้เรียน	45,000	0	11 - 12 กุมภาพันธ์ 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
11	โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง	30,000	0	25 กุมภาพันธ์ 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
12	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา	235,000	0	18 - 19 พฤษภาคม 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
13	โครงการ Mind Map : แผนที่จัดทัศน์เพื่อการเรียนการสอน	30,000	0	28 พฤษภาคม 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
14	โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	35,000	0	20 มิ.ย.57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
15	โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา	45,000	0	17 ก.ค.57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

สรุป

โครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีจำนวน 0 โครงการ
- โครงการที่กำลังดำเนินการ มีจำนวน 4 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 11 โครงการ

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556 (ไตรมาสที่ 1)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางจิรพรรณ.....นามสกุล.....ชื่อศรี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557	กำลังดำเนินการ	1,500,000	-	-	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ปริมาณ - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	-	-	
					คุณภาพ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (โควตา)				

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (1,500,000 บาท)	ร้อยละ 70 ของ (1,050,000 บาท)	-	-	
					<u>โครงการพิเศษต่างๆ</u> <u>ปริมาณ</u> - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในทุกโครงการตาม เป้าหมายที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80	ร้อยละ 80	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครสอบคัดเลือกโครงการ พิเศษต่าง ๆ ทุกโครงการที่ทาง มหาวิทยาลัยเปิดรับ	นักเรียนที่สนใจ สมัครต้องมี คุณสมบัติเฉพาะ และผลคะแนน ตามองค์ประกอบ ของแต่ละ สาขาวิชา	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 70 (1,050,000 บาท)	-	-	
					โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557 ปริมาณ - ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่ เพื่อชาวชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ 100	-	-	
					คุณภาพ - ข้าราชการและพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้ความสนใจเข้า ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก	ผู้สมัครมี คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 ของ (1,500,000 บาท)	-	-	
2. โครงการสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	กำลังดำเนินการ	250,000	-	-	ปริมาณ - มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่ สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80 (1,982 คน)	ร้อยละ 80 (1,585 คน)	-	-	
					คุณภาพ - มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และ ต้องการพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไป พัฒนางานของตนเองต่อไป	ผู้ที่สนใจสมัคร จะต้องมี คุณสมบัติเฉพาะ จะเป็นไปตาม เกณฑ์ของแต่ละ สาขาวิชา กำหนด	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – ส.ค.57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (250,000 บาท)	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัดสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบปรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	250,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - ได้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียม ความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (700 คน)	ร้อยละ 80 (560 คน)	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ความพึงพอใจในภาพรวมของ ผู้เข้าร่วมประชุม มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำ กว่า 3.5	ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.5	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	(เม.ย. - ก.ย. 57)	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	-	-	
รวมเป็นเงิน		2,000,000	-	-	รวม 20 ตัวชี้วัด	บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556 (ไตรมาสที่ 1)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.4 ชื่อ.....นางวาสนา.....นามสกุล.....พาใจดี.....
- 1.5 ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนฯ.....
- 1.6 สังกัดหน่วยงานงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	-	-	ปริมาณ - จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ ครบถ้วนตามจำนวน	7,000 เล่ม	-	-	
					คุณภาพ - มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	-	-	
					เวลา - คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด	พ.ศ.57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	100,000 บาท	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
2. โครงการบำรุงรักษาระบบ ฐานข้อมูล ระบบทะเบียน ออนไลน์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	90,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - จำนวนครั้งในการดำเนินการ	1 ครั้ง			
					<u>คุณภาพ</u> - ฐานข้อมูล ระบบทะเบียน ออนไลน์ มีประสิทธิภาพ ที่เชื่อถือ ได้				
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57			
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณไม่เกิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	90,000 บาท			
รวมเป็นเงิน		190,000	-	-	รวม 8 ตัวชี้วัด	บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556 (ไตรมาสที่ 1)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.7 ชื่อ.....นางภัทริกา..... นามสกุล.....สิงห์สถิตย์.....
- 1.8 ตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
- 1.9 สังกัดหน่วยงานงานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)	กำลังดำเนินการ	1,360,000	-	-	ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (1,050 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (840 คน)	-	-	
					คุณภาพ - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					เวลา - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1,360,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (952,000 บาท)	-	-	
2.โครงการนเรศวรวิชาการ	กำลังดำเนินการ	100,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ (300 คน)	ไม่ต่ำกว่า 240 คน	-	-	
					คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจ ในการสัมมนาในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ก.พ. - เม.ย. 57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (70,000 บาท)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการปฐมนิเทศและ อบรมพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	400,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (80 คน)	ไม่ต่ำกว่า 64 คน	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป)	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	มิ.ย. - ส.ค.57	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท) <i>หมายเหตุ ได้รับโอนจากงบแผ่นดิน (300,000 บาท)</i>	ไม่ต่ำกว่า 280,000 บาท	-	-	
4. โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนว ใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21	กำลังดำเนินการ	46,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.5 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	- -	- -	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 - ก.พ.57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (46,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (32,200 บาท)	-	-	
5. โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน	กำลังดำเนินการ	45,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	- -	- -	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ย.56 – มี.ค.57	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500 บาท)	-	-	
6. โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง	กำลังดำเนินการ	30,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	-	-	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000 บาท)	-	-	
7. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	235,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค. 57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (235,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (164,500)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
8. โครงการ Mind Map : แผนที่จิตทัศน์เพื่อการเรียน การสอน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	30,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – มิ.ย. 57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000)	-	-	
9. โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	35,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (90 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (72 คน)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	- -	- -	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค. 57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (35,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (24,500)	-	-	
10. โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	45,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (65 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (52 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	- -	- -	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. - ส.ค. 57	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500)	-	-	
	รวมเป็นเงิน	2,326,000	-	-	รวม 47 ตัวชี้วัด	บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	

แบบติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ไตรมาสที่ 2

(มกราคม – มีนาคม 2557)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316, 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/847

วันที่ 2 เมษายน 2557

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสถี 2

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสถี 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2557) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- พ.บ.
- บันทึกที่ปรึกษา

- 2 เม.ย. 2557

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประจำปีไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค.57)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน
งานรับเข้าศึกษา								
1	โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557	1,500,000	0	ตุลาคม 56 - มีนาคม 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
2	โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	250,000	0	ตุลาคม 56 - สิงหาคม 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นครสวรรค์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	250,000	0	22 สิงหาคม 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล								
4	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	100,000	0	ตุลาคม 56 - กันยายน 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
5	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล / และ Up grade ระบบทะเบียนออนไลน์ (Maintenance)	90,000	0	ตุลาคม 56 - กันยายน 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
งานสนับสนุนวิชาการ								
6	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)	1,360,000	0	ตุลาคม 56 - กันยายน 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
7	โครงการนครสวรรค์วิชาการ	100,000	97,494	3 มีนาคม 2557	✓			ส่งแล้ว
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2557	100,000	0	มิถุนายน - สิงหาคม 57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
9	โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21	35,000	24,335	10 มกราคม 57	✓			ส่งแล้ว
10	โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรตรงใจผู้เรียน	45,000	45,000	11 - 12 กุมภาพันธ์ 57	✓			ส่งแล้ว
11	โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง	30,000	30,000	25 กุมภาพันธ์ 57	✓			ส่งแล้ว
12	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา	235,000	0	18 - 19 พฤษภาคม 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
13	โครงการ Mind Map : แผนที่จัดทัศนเพื่อการเรียนการสอน	30,000	0	28 พฤษภาคม 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
14	โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	35,000	0	20 มี.ย.57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
15	โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา	45,000	0	17 ก.ค.57			✓	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

สรุป

โครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีจำนวน 4 โครงการ
- โครงการที่กำลังดำเนินการ มีจำนวน 7 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 4 โครงการ

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2557 (ไตรมาสที่ 2)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางจิรพรรณ..... นามสกุล.....ชื่อศรี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557	กำลังดำเนินการ	1,500,000	-	-	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ปริมาณ - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100	-	-	
					คุณภาพ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (โควตา)				

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (1,500,000 บาท)	ร้อยละ 70 ของ (1,050,000 บาท)	-	-	
					<u>โครงการพิเศษต่างๆ</u> <u>ปริมาณ</u> - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในทุกโครงการตาม เป้าหมายที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80	ร้อยละ 80	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครสอบคัดเลือกโครงการ พิเศษต่าง ๆ ทุกโครงการที่ทาง มหาวิทยาลัยเปิดรับ	นักเรียนที่สนใจ สมัครต้องมี คุณสมบัติเฉพาะ และผลคะแนน ตามองค์ประกอบ ของแต่ละ สาขาวิชา	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 70 (1,050,000 บาท)	-	-	
					โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557 ปริมาณ - ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่ เพื่อชาวชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ 100	-	-	
					คุณภาพ - ข้าราชการและพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้ความสนใจเข้า ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก	ผู้สมัครมี คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 ของ (1,500,000 บาท)	-	-	
2. โครงการสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	กำลังดำเนินการ	250,000	-	-	ปริมาณ - มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่ สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80 (1,982 คน)	ร้อยละ 80 (1,585 คน)	-	-	
					คุณภาพ - มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และ ต้องการพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไป พัฒนางานของตนเองต่อไป	ผู้ที่สนใจสมัคร จะต้องมี คุณสมบัติเฉพาะ จะเป็นไปตาม เกณฑ์ที่แต่ละ สาขาวิชา กำหนด	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – ส.ค.57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (250,000 บาท)	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัดสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบปรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	250,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - ได้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียม ความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (700 คน)	ร้อยละ 80 (560 คน)	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ความพึงพอใจในภาพรวมของ ผู้เข้าร่วมประชุม มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำ กว่า 3.5	ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.5	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	(เม.ย. - ก.ย. 57)	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	-	-	
รวมเป็นเงิน		2,000,000	-	-	รวม 20 ตัวชี้วัด	บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2557 (ไตรมาสที่ 2)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.4 ชื่อ.....นางวาสนา.....นามสกุล.....พาใจดี.....
- 1.5 ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนฯ.....
- 1.6 สังกัดหน่วยงานงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	-	-	ปริมาณ - จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ ครบถ้วนตามจำนวน	7,000 เล่ม	-	-	
					คุณภาพ - มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	-	-	
					เวลา - คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด	พ.ศ.57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	100,000 บาท	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
2. โครงการบำรุงรักษาระบบ ฐานข้อมูล ระบบทะเบียน ออนไลน์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	90,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - จำนวนครั้งในการดำเนินการ	1 ครั้ง			
					<u>คุณภาพ</u> - ฐานข้อมูล ระบบทะเบียน ออนไลน์ มีประสิทธิภาพ ที่เชื่อถือ ได้				
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57			
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณไม่เกิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	90,000 บาท			
รวมเป็นเงิน		190,000	-	-	รวม 8 ตัวชี้วัด	บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2557 (ไตรมาสที่ 2)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.7 ชื่อ.....นางภัทริกา..... นามสกุล.....สิงห์สถิตย์.....
- 1.8 ตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
- 1.9 สังกัดหน่วยงานงานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)	กำลังดำเนินการ	1,360,000	-	-	ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (1,050 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (840 คน)	-	-	
					คุณภาพ - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					เวลา - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1,360,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (952,000 บาท)	-	-	
2.โครงการนเรศวรวิชาการ	ดำเนินการแล้ว	100,000	97,494	2,506	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ (300 คน)	ไม่ต่ำกว่า 240 คน	487 คน	บรรลุ	
					คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจ ในการสัมมนาในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)	4.40	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ก.พ. - เม.ย. 57	3 มี.ค.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (70,000 บาท)	ร้อยละ 97.49 (97,494 บาท)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการปฐมนิเทศและ อบรมพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	400,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (80 คน)	ไม่ต่ำกว่า 64 คน	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป)	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ย. - ส.ค.57	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท) <i>หมายเหตุ ได้รับโอนจากงบแผ่นดิน (300,000 บาท)</i>	ไม่ต่ำกว่า 280,000 บาท	-	-	
4. โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21	ดำเนินการแล้ว	46,000	33,849	12,151	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 98 (49 คน)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.5 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.54) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 - ก.พ.57	10 ม.ค.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (46,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (32,200 บาท)	ร้อยละ 73.58 (33,849 บาท)	บรรลุ	
5. โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน	ดำเนินการแล้ว	45,000	45,000	0	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 90 (45 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.48) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ย.56 – มี.ค.57	11 – 12 ก.พ.57	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500 บาท)	ร้อยละ 100 (45,000 บาท)	บรรลุ	
6. โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง	ดำเนินการแล้ว	30,000	30,000	0	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 110 (55 คน)	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.64) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	25 ก.พ.57	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000 บาท)	ร้อยละ 100 (30,000 บาท)	บรรลุ	
7. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	235,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค. 57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (235,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (164,500)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
8. โครงการ Mind Map : แผนที่จิตทัศน์เพื่อการเรียน การสอน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	30,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	-	-	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – มิ.ย. 57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000)	-	-	
9. โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	35,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (90 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (72 คน)	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	- -	- -	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค. 57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (35,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (24,500)	-	-	
10. โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	45,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (65 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (52 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	- -	- -	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. - ส.ค. 57	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500)	-	-	
รวมเป็นเงิน		2,326,000	206,343	2,119,657	รวม 47 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 19 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	

แบบติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ไตรมาสที่ 3

(เมษายน – มิถุนายน 2557)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316, 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/1481

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสถี 3

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสถี 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2557) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- พ.บ.
- บันทึกที่ป.ร.บ.ค.๑

E3 ก.ค. 2557

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประจำปีไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.57)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน
งานรับเข้าศึกษา								
1	โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557	1,500,000	1,499,520	ตุลาคม 56 - มีนาคม 57	✓			ส่งแล้ว
2	โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	250,000	0	ตุลาคม 56 - สิงหาคม 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
3	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	250,000	0	22 สิงหาคม 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล								
4	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	100,000	99,000	ตุลาคม 56 - กันยายน 57	✓			ส่งแล้ว
5	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล / และ Up grade ระบบทะเบียนออนไลน์ (Maintenance)	90,000	0	ตุลาคม 56 - กันยายน 57		- ยกเลิกโครงการ -		งบประมาณไม่เพียงพอ
งานสนับสนุนวิชาการ								
6	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)	1,360,000	0	ตุลาคม 56 - กันยายน 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
7	โครงการนครสวรรค์วิชาการ	100,000	97,494	3 มีนาคม 2557	✓			ส่งแล้ว
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2557	100,000	0	มิถุนายน - สิงหาคม 57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
9	โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21	35,000	24,335	10 มกราคม 57	✓			ส่งแล้ว
10	โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรตรงใจผู้เรียน	45,000	45,000	11 - 12 กุมภาพันธ์ 57	✓			ส่งแล้ว
11	โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง	30,000	30,000	25 กุมภาพันธ์ 57	✓			ส่งแล้ว
12	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา	235,000	235,000	18 - 19 พฤษภาคม 57	✓			ส่งแล้ว
13	โครงการ Mind Map : แผนที่จัดทัศน์เพื่อการเรียนการสอน	30,000	30,000	28 พฤษภาคม 57	✓			ส่งแล้ว
14	โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	35,000	35,000	20 มิ.ย.57	✓			ส่งแล้ว
15	โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา	45,000	0	17 ก.ค.57		✓		โครงการยังไม่แล้วเสร็จ

สรุป

โครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีจำนวน 9 โครงการ
- โครงการที่กำลังดำเนินการ มีจำนวน 5 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก มีจำนวน 1 โครงการ

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557 (ไตรมาสที่ 3)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางจิรพรรณ..... นามสกุล.....ชื่อศรี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557	ดำเนินการแล้ว	1,500,000	1,499,520	480	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ปริมาณ - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100	ร้อยละ 35	ไม่บรรลุ	
					คุณภาพ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (โควตา)				

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	23 พ.ค.57	ไม่บรรลุ	การสอบวิชา GAT/PAT เลื่อน สอบ เนื่องจากเกิด อุทกภัย
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (1,500,000 บาท)	ร้อยละ 70 ของ (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	บรรลุ	
					<u>โครงการพิเศษต่างๆ</u> <u>ปริมาณ</u> - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในทุกโครงการตาม เป้าหมายที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 31.90	ไม่บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครสอบคัดเลือกโครงการ พิเศษต่าง ๆ ทุกโครงการที่ทาง มหาวิทยาลัยเปิดรับ	นักเรียนที่สนใจ สมัครต้องมี คุณสมบัติเฉพาะ และผลคะแนน ตามองค์ประกอบ ของแต่ละ สาขาวิชา	เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ กำหนด	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	9 พ.ค. 57	ไม่บรรลุ	เนื่องจากเลื่อนการ สอบ GAT/PAT และประกาศผล สอบ

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 70 (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	บรรลุ	
					โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557 ปริมาณ - ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่ เพื่อชาวชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
					คุณภาพ - ข้าราชการและพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้ความสนใจเข้า ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก	ผู้สมัครมี คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ กำหนด	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	23 พ.ค. 57	ไม่บรรลุ	เนื่องจากเลื่อน การสอบ GAT/PAT และ ประกาศผลสอบ

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 ของ (1,500,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	บรรลุ	
2. โครงการสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	กำลังดำเนินการ	250,000	-	-	ปริมาณ - มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่ สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80 (1,982 คน)	ร้อยละ 80 (1,585 คน)	-	-	
					คุณภาพ - มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และ ต้องการพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไป พัฒนางานของตนเองต่อไป	ผู้ที่สนใจสมัคร จะต้องมี คุณสมบัติเฉพาะ เป็นไปตาม เกณฑ์ที่แต่ละ สาขาวิชา กำหนด	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – ส.ค.57	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่	ร้อยละ 70 (175,000	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ได้รับการอนุมัติ (250,000 บาท)	บาท)			
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
3. โครงการประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัดสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบปรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	250,000	-	-	ปริมาณ - ได้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียม ความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (700 คน)	ร้อยละ 80 (560 คน)	-	-	
					คุณภาพ - ความพึงพอใจในภาพรวมของ ผู้เข้าร่วมประชุม มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำ กว่า 3.5	ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.5	-	-	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	(เม.ย. - ก.ย. 57)	-	-	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	-	-	
รวมเป็นเงิน		2,000,000	1,499,520	500,480	รวม 20 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 7 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = 5 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557 (ไตรมาสที่ 3)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.4 ชื่อ.....นางวาสนา.....นามสกุล.....พาใจดี.....
- 1.5 ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนฯ.....
- 1.6 สังกัดหน่วยงานงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	ดำเนินการแล้ว	100,000	99,000	1,000	ปริมาณ - จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ ครบถ้วนตามจำนวน	7,000 เล่ม	6,000 เล่ม	ไม่บรรลุ	
					คุณภาพ - มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	ผู้ตรวจรับงานได้ตรวจสอบแล้ว มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	บรรลุ	
					เวลา - คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด	พ.ศ.57	เสร็จตามกำหนด	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	100,000 บาท	99,000	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
2. โครงการบำรุงรักษาระบบ ฐานข้อมูล ระบบทะเบียน ออนไลน์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	90,000	-	-	ปริมาณ - จำนวนครั้งในการดำเนินการ	1 ครั้ง			
					คุณภาพ - ฐานข้อมูล ระบบทะเบียน ออนไลน์ มีประสิทธิภาพ ที่เชื่อถือ ได้				
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57			
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	90,000 บาท			
รวมเป็นเงิน		190,000	99,000	91,000	รวม 8 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 3 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = 1 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557 (ไตรมาสที่ 3)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.7 ชื่อ.....นางภัทริกา..... นามสกุล.....สิงห์สถิตย์.....
- 1.8 ตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
- 1.9 สังกัดหน่วยงานงานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)	กำลังดำเนินการ	1,360,000	-	-	ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (1,050 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (840 คน)	-	-	
					คุณภาพ - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	-	-	
					เวลา - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57	-	-	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1,360,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (952,000 บาท)	-	-	
2.โครงการนเรศวรวิชาการ	ดำเนินการแล้ว	100,000	97,494	2,506	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ (300 คน)	ไม่ต่ำกว่า 240 คน	487 คน	บรรลุ	
					คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจ ในการสัมมนาในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)	4.40	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ก.พ. - เม.ย. 57	3 มี.ค.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (70,000 บาท)	ร้อยละ 97.49 (97,494 บาท)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการปฐมนิเทศและ อบรมพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	400,000	-	-	<u>ปริมาณ</u> - อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (80 คน)	ไม่ต่ำกว่า 64 คน	-	-	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป)	-	-	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ม.ย. - ส.ค.57	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท) <i>หมายเหตุ ได้รับโอนจากงบแผ่นดิน (300,000 บาท)</i>	ไม่ต่ำกว่า 280,000 บาท	-	-	
4. โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21	ดำเนินการแล้ว	46,000	33,849	12,151	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 98 (49 คน)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.5 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.54) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 - ก.พ.57	10 ม.ค.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (46,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (32,200 บาท)	ร้อยละ 73.58 (33,849 บาท)	บรรลุ	
5. โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน	ดำเนินการแล้ว	45,000	45,000	0	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 90 (45 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.48) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ย.56 – มี.ค.57	11 – 12 ก.พ.57	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500 บาท)	ร้อยละ 100 (45,000 บาท)	บรรลุ	
6. โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง	ดำเนินการแล้ว	30,000	30,000	0	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 110 (55 คน)	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป)	(ค่าเฉลี่ย 4.64)	บรรลุ	
						1 ครั้ง	1 ครั้ง	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	25 ก.พ.57	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000 บาท)	ร้อยละ 100 (30,000 บาท)	บรรลุ	
7. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	235,000	235,000	0	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 98 (49 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.14) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค. 57	18 – 20 พ.ค.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (235,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (164,500)	ร้อยละ 100 (235,000 บาท)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
8. โครงการ Mind Map : แผนที่จิตทัศน์เพื่อการเรียน การสอน	ดำเนินการแล้ว	30,000	30,000	0	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 96 (48 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.56) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – มิ.ย. 57	28 พ.ค.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000)	ร้อยละ 100 (30,000 บาท)	บรรลุ	
9. โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	ดำเนินการแล้ว	35,000	35,000	0	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (90 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (72 คน)	ร้อยละ 82.22 (74 คน)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.63) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค. 57	20 มี.ย.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (35,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (24,500)	ร้อยละ 100 (35,000 บาท)	บรรลุ	
10. โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	45,000	-	-	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (65 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (52 คน)	-	-	
					คุณภาพ - สรุปลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	- -	- -	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. - ส.ค. 57	-	-	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500)	-	-	
	รวมเป็นเงิน	2,326,000	506,343	1,819,657	รวม 47 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 34 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		ไม่บรรลุ = (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	

แบบติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ไตรมาสที่ 4

(กรกฎาคม – กันยายน 2557)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ โทร. 8316, 8317

ที่ ศธ 0527.01.03(5)/2156

วันที่ 23 กันยายน 2557

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษา ประจำปีไตรมาสถี 4

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้งานสนับสนุนวิชาการรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กองบริการการศึกษาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

บัดนี้ งานสนับสนุนวิชาการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปผลโครงการฯ ประจำปีไตรมาสถี 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทริกา สิงห์สถิตย์)

หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

- พ.บ.
- บันทึกที่ปรึกษา

23 ก.ย. 2557

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประจำปีไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย.57)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน ที่ใช้	ระยะเวลาการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินงาน
งานรับเข้าศึกษา								
1	โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) โครงการพิเศษต่าง ๆ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557	1,500,000	1,499,520	ตุลาคม 56 - มีนาคม 57	✓			ส่งแล้ว
2	โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	250,000	175,700	ตุลาคม 56 - สิงหาคม 57	✓			ส่งแล้ว
3	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	250,000	250,000	22 สิงหาคม 57	✓			ส่งแล้ว
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล								
4	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	100,000	99,000	ตุลาคม 56 - กันยายน 57	✓			ส่งแล้ว
5	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล / และ Up grade ระบบทะเบียนออนไลน์ (Maintenance)	90,000	0	ตุลาคม 56 - กันยายน 57	- ยกเลิกโครงการ -			-
งานสนับสนุนวิชาการ								
6	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)	1,360,000	1,233,965	ตุลาคม 56 - กันยายน 57	✓			ส่งแล้ว
7	โครงการนเรศวรวิชาการ	100,000	97,494	3 มีนาคม 2557	✓			ส่งแล้ว
8	โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557	100,000	80,570	มิถุนายน - สิงหาคม 57	✓			ส่งแล้ว
9	โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21	35,000	24,335	10 มกราคม 57	✓			ส่งแล้ว
10	โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรตรงใจผู้เรียน	45,000	45,000	11 - 12 กุมภาพันธ์ 57	✓			ส่งแล้ว
11	โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง	30,000	30,000	25 กุมภาพันธ์ 57	✓			ส่งแล้ว
12	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา	235,000	235,000	18 - 19 พฤษภาคม 57	✓			ส่งแล้ว
13	โครงการ Mind Map : แผนที่จัดทัศน์เพื่อการเรียนการสอน	30,000	30,000	28 พฤษภาคม 57	✓			ส่งแล้ว
14	โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	35,000	35,000	20 มิ.ย.57	✓			ส่งแล้ว
15	โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา	45,000	45,000	17 ก.ค.57	✓			ส่งแล้ว

สรุป

โครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้ว มีจำนวน 14 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก มีจำนวน 1 โครงการ

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (ไตรมาสที่ 4)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.1 ชื่อ.....นางจิรพรรณ.....นามสกุล.....ชื่อศรี.....
- 1.2 ตำแหน่งหัวหน้างานรับเข้าศึกษา.....
- 1.3 สังกัดหน่วยงานงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557	ดำเนินการแล้ว	1,500,000	1,499,520	480	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ปริมาณ - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 100	ร้อยละ 35	ไม่บรรลุ	
					คุณภาพ - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (โควตา)				

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	23 พ.ค.57	ไม่บรรลุ	การสอบวิชา GAT/PAT เลื่อน สอบ เนื่องจากเกิด อุทกภัย
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (1,500,000 บาท)	ร้อยละ 70 ของ (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	บรรลุ	
					<u>โครงการพิเศษต่างๆ</u> <u>ปริมาณ</u> - ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในทุกโครงการตาม เป้าหมายที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 31.90	ไม่บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจสมัครสอบคัดเลือกโครงการ พิเศษต่าง ๆ ทุกโครงการที่ทาง มหาวิทยาลัยเปิดรับ	นักเรียนที่สนใจ สมัครต้องมี คุณสมบัติเฉพาะ และผลคะแนน ตามองค์ประกอบ ของแต่ละ สาขาวิชา	เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ กำหนด	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	9 พ.ค. 57	ไม่บรรลุ	เนื่องจากเลื่อนการ สอบ GAT/PAT และประกาศผล สอบ

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 70 (1,050,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	บรรลุ	
					โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557 ปริมาณ - ได้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่ เพื่อชาวชนบท ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
					คุณภาพ - ข้าราชการและพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้ความสนใจเข้า ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก	ผู้สมัครมี คุณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ กำหนด	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	23 พ.ค. 57	ไม่บรรลุ	เนื่องจากเลื่อน การสอบ GAT/PAT และ ประกาศผลสอบ

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 ของ (1,500,000 บาท)	ร้อยละ 99.97 (1,499,520 บาท)	บรรลุ	
2. โครงการสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557	ดำเนินการแล้ว	250,000	175,700	74,300	ปริมาณ - มีบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่ สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อเพื่อ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80 (1,982 คน)	ร้อยละ 80 (1,585 คน)	ร้อยละ 44.70 (886 คน)	ไม่บรรลุ	
					คุณภาพ - มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และ ต้องการพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไป พัฒนางานของตนเองต่อไป	ผู้ที่สนใจสมัคร จะต้องมี คุณสมบัติเฉพาะ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ แต่ละ สาขาวิชากำหนด	เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ กำหนดไว้	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – ส.ค.57	ส.ค.56	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ (250,000 บาท)	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	ร้อยละ 70.28 (175,700 บาท)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัดสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย นเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบปรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558	กำลังดำเนินการ	250,000	250,000	0	<u>ปริมาณ</u> - ได้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเตรียม ความพร้อมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (700 คน)	ร้อยละ 80 (560 คน)	ร้อยละ 92.29 (646 คน)	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - ความพึงพอใจในภาพรวมของ ผู้เข้าร่วมประชุม มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำ กว่า 3.5	ค่าเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.5	4.23	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	(เม.ย. - ก.ย. 57)	22 ส.ค.57	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ 70 (175,000 บาท)	ร้อยละ 100 (250,000 บาท)	บรรลุ	
รวมเป็นเงิน		2,000,000	1,925,220	74,780	รวม 20 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 14 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = 6 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (ไตรมาสที่ 4)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.4 ชื่อ.....นางวาสนา.....นามสกุล.....พาใจดี.....
- 1.5 ตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนฯ.....
- 1.6 สังกัดหน่วยงานงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	ดำเนินการแล้ว	100,000	99,000	1,000	ปริมาณ - จำนวนเอกสารคู่มือทะเบียนฯ ครบถ้วนตามจำนวน	7,000 เล่ม	6,000 เล่ม	ไม่บรรลุ	
					คุณภาพ - มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	ผู้ตรวจรับงาน ได้ตรวจสอบแล้ว มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องกับต้นฉบับ	บรรลุ	
					เวลา - คู่มือแล้วเสร็จตามกำหนด	พ.ศ.57	เสร็จตามกำหนด	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณไม่เกินกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	100,000 บาท	99,000	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
2. โครงการบำรุงรักษาระบบ ฐานข้อมูล ระบบทะเบียน ออนไลน์	ไม่ได้ดำเนินการ	90,000	0	90,000	<u>ปริมาณ</u> - จำนวนครั้งในการดำเนินการ	1 ครั้ง	ยกเลิก โครงการ	ไม่บรรลุ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ไม่ เพียงพอต่อ การจัด โครงการ
					<u>คุณภาพ</u> - ฐานข้อมูล ระบบทะเบียน ออนไลน์ มีประสิทธิภาพ ที่เชื่อถือ ได้			ไม่บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57		ไม่บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณไม่เกิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	90,000 บาท		ไม่บรรลุ	
รวมเป็นเงิน		190,000	99,000	91,000	รวม 8 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 3 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	ไม่บรรลุ = 5 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		

แบบสอบถามการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557
ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557 (ไตรมาสที่ 4)

- ตอนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
- 1.7 ชื่อ.....นางภัทริกา..... นามสกุล.....สิงห์สถิตย์.....
- 1.8 ตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ.....
- 1.9 สังกัดหน่วยงานงานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา.....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน/ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ และการรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					
1. โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)	ดำเนินการแล้ว	1,360,000	1,233,965	126,035	ปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (1,050 คน)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (840 คน)	1,095 คน	บรรลุ	
					คุณภาพ - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.8 ขึ้นไป)	3.91	บรรลุ	
					เวลา - จัดกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – ก.ย.57	ต.ค.56 – ก.ย.57	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (1,360,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (952,000 บาท)	ร้อยละ 90.73 (1,233,965)	บรรลุ	
2.โครงการนเรศวรวิชาการ	ดำเนินการแล้ว	100,000	97,494	2,506	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ (300 คน)	ไม่ต่ำกว่า 240 คน	487 คน	บรรลุ	
					คุณภาพ - ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจ ในการสัมมนาในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.5 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป)	4.40	บรรลุ	
					เวลา - จัดโครงการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ก.พ. - เม.ย. 57	3 มี.ค.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (70,000 บาท)	ร้อยละ 97.49 (97,494 บาท)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
3. โครงการปฐมนิเทศและ อบรมพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557	ดำเนินการแล้ว	400,000	330,570	69,430	<u>ปริมาณ</u> - อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (80 คน)	ไม่ต่ำกว่า 64 คน	81 คน	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4 จาก 5)	(ค่าเฉลี่ย 4 ขึ้นไป)	4.47	บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - จัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด	ม.ย. - ส.ค.57	24 - 26 ก.ค.57	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (100,000 บาท) <i>หมายเหตุ ได้รับโอนจากงบแผ่นดิน (300,000 บาท)</i>	ไม่ต่ำกว่า 280,000 บาท	330,570 บาท	บรรลุ	
4. โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนว ใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21	ดำเนินการแล้ว	46,000	33,849	12,151	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 98 (49 คน)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.5 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.54) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 - ก.พ.57	10 ม.ค.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (46,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (32,200 บาท)	ร้อยละ 73.58 (33,849 บาท)	บรรลุ	
5. โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน	ดำเนินการแล้ว	45,000	45,000	0	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 90 (45 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.48) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ย.56 – มี.ค.57	11 – 12 ก.พ.57	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500 บาท)	ร้อยละ 100 (45,000 บาท)	บรรลุ	
6. โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง	ดำเนินการแล้ว	30,000	30,000	0	<u>ปริมาณ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วม โครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 110 (55 คน)	บรรลุ	
					<u>คุณภาพ</u> - สรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.64) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.56 – มี.ค.57	25 ก.พ.57	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000 บาท)	ร้อยละ 100 (30,000 บาท)	บรรลุ	
7. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	235,000	235,000	0	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 98 (49 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.14) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค. 57	18 – 20 พ.ค.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (235,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (164,500)	ร้อยละ 100 (235,000 บาท)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
8. โครงการ Mind Map : แผนที่จิตทัศน์เพื่อการเรียน การสอน	ดำเนินการแล้ว	30,000	30,000	0	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (50 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (40 คน)	ร้อยละ 96 (48 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.56) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – มิ.ย. 57	28 พ.ค.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (30,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (21,000)	ร้อยละ 100 (30,000 บาท)	บรรลุ	
9. โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning	ดำเนินการแล้ว	35,000	35,000	0	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (90 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (72 คน)	ร้อยละ 82.22 (74 คน)	บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.63) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	
					เวลา - สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. – ก.ค. 57	20 มี.ย.57	บรรลุ	
					ต้นทุน - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (35,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (24,500)	ร้อยละ 100 (35,000 บาท)	บรรลุ	
10. โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา	ดำเนินการแล้ว	45,000	45,000	0	ปริมาณ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จากผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้ (65 คน)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (52 คน)	ร้อยละ 81.54 (53 คน)	บรรลุ	
					คุณภาพ - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก - รายงานผลการประเมินโครงการ	(ค่าเฉลี่ย3.8 ขึ้นไป) 1 ครั้ง	(ค่าเฉลี่ย 4.41) 1 ครั้ง	บรรลุ บรรลุ	

รหัส และชื่อโครงการ	ผลการปฏิบัติ กิจกรรม ประจำเดือน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ (KPI)	เป้าหมาย	ผล	บรรลุ/ ไม่บรรลุ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายเงิน	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย					
					<u>เวลา</u> - สามารถดำเนินการจัดโครงการ ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. - ส.ค. 57	17 ก.ค.57	บรรลุ	
					<u>ต้นทุน</u> - ใช้งบประมาณในการดำเนิน โครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (45,000 บาท)	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 (31,500)	ร้อยละ 100 (45,000)	บรรลุ	
รวมเป็นเงิน		2,326,000	2,115,878	210,122	รวม 47 ตัวชี้วัด	บรรลุ = 47 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)		ไม่บรรลุ = 0 (ยังไม่เสร็จสิ้นทุกโครงการ)	

ตารางสรุปผลการติดตามกิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการ

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557)

ตารางสรุปผลการติดตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557

ลำดับ	โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไตรมาส)				งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
		1	2	3	4	ได้รับจัดสรร	ใช้จริง		
1	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แพทย์แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2557			✓		1,500,000	1,499,520	99.97	
2	โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557				✓	250,000	175,700	70.28	
3	โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558				✓	250,000	250,000	100.00	
4	โครงการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล			✓		100,000	99,000	99.00	
5	โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ระบบทะเบียนออนไลน์	ยกเลิกโครงการ				90,000	0	0.00	
6	โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงาน (ในประเทศ)				✓	1,360,000	1,233,965	90.73	
7	โครงการนเรศวรวิชาการ		✓			100,000	97,494	97.49	
8	โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557				✓	400,000	330,570	82.64	
9	โครงการ Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21		✓			46,000	33,849	73.58	
10	โครงการอบรมศาสตร์และศิลป์ : สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน		✓			45,000	45,000	100.00	

ลำดับ	โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไตรมาส)				งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
		1	2	3	4	ได้รับจัดสรร	ใช้จริง		
11	โครงการ Brain Based Learning : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง		✓			30,000	30,000	100.00	
12	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา			✓		235,000	235,000	100.00	
13	โครงการ Mind Map : แผนที่จัดทัศน์เพื่อการเรียนการสอน			✓		30,000	30,000	100.00	
14	โครงการอบรม เรื่อง การสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning			✓		35,000	35,000	100.00	
15	โครงการ Problem Based Learning : สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา				✓	45,000	45,000	100.00	
	รวม 15 โครงการ					4,471,000	4,095,098	91.59	